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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 14/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Σιθωνίας. 

 

Στη Νικήτη, σήμερα στις δέκα επτά (17) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα 

και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια 

συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, ύστερα 

από την με αριθμό πρωτ.: 9007/13-06-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Σιθωνίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Τζίτζιος Ιωάννης, νομίμως κληθείς και ότι σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων 

ήταν παρόντες δεκαπέντε (15) ήτοι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αρσένης Καλλικρατίδας           1) Ντέμπλας Κυπαρίσσης 

2) Δημητρός Δημήτριος του Αλεξ.          2) Λογοτριβή Ελένη 

3) Λαθούρη Πάργα Μαρία           3) Σπανός Μιχαήλ 

4) Αναγνωστάρας Γεώργιος           4) Παπαλέξης Κωνσταντίνος 

5) Ψηλογιάννης Γεώργιος           5) Φάλκος Κωνσταντίνος 

6) Χριστοδούλου Νικόλαος           6) Κωστίκας Στυλιανός 

7) Παπαστεργίου Αχιλλέας           7) Χαλκιά Άννα 

8) Μάντσιος Βασίλειος           8) Δημητρός Δημήτριος του Αστ. 

9) Γκιώτης Νικόλαος            9) Γεωργιάδης Αναστάσιος 

10) Γιοβανούδας Βαρσάμης          10) Γκαλή Γιαννούλα 

11) Κατσίκης Παναγιώτης          11) Τσιάρας Εμμανουήλ 

12) Πράτσας Άγγελος           12) Μάλαμα Κυριακή 

13) Πράτσας Ιωάννης 

14) Ρεβενικιώτης Δημήτριος 

15) Πετρίδης Νικόλαος  

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του Δήμου κα. Κωτσίδη Αικατερίνη για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι  1) κ. Παγώνης Τριαντάφυλλος της Τ.Κ. 

Μεταγγιτσίου, 2) κ. Γιοβανέκος Τριαντάφυλλος της Δ.Κ. Νικήτης και 3) κ. Παρδάλης 

Γεώργιος της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου. 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης. 

 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιάρας Εμμανουήλ προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια ανακοινώσεων του Δημάρχου στο σώμα. Η Δημοτική Σύμβουλος κα. Λαθούρη 

Πάργα Μαρία αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του δέκατου έκτου θέματος 

της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρεβενικιώτης Δημήτριος αποχωρεί από 

τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού δεύτερου θέματος της ημερησίας 



διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πετρίδης Νικόλαος αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού τρίτου θέματος της ημερησίας διατάξεως. Ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Γιοβανούδας Βαρσάμης βγαίνει εκτός αίθουσας συνεδρίασης μετά την 

ολοκλήρωση του εικοστού τέταρτου θέματος της ημ. διατάξεως και επιστρέφει εντός αίθουσας 

μετά την ολοκλήρωση του εικοστού πέμπτου θέματος της ημ. Διατάξεως. Ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Πράτσας Ιωάννης αποχωρεί από τη συνεδρίαση μετά την ολοκλήρωση του 

εικοστού πέμπτου θέματος της ημ. διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γκιώτης Νικόλαος 

αποχωρεί από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζητήσεως του εικοστού έκτου θέματος της 

ημ. διατάξεως. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναγνωστάρας Γεώργιος βγαίνει εκτός αίθουσας 

συνεδρίασης μετά την ολοκλήρωση του εικοστού έβδομου θέματος της ημ. διατάξεως και 

επιστρέφει εντός αίθουσας μετά την ολοκλήρωση του εικοστού όγδοου θέματος της ημ. 

Διατάξεως. 

 

Αριθμός Απόφασης:  241/2013 

Θέμα: 3
ο
 ημ. διατάξεως

 
  

«Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση του έργου: «Κατασκευή δύο 

δεξαμενών νερού και οικίσκων συγκροτήματος αποσιδήρωσης - απομαγγανίωσης νερού 

γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς και Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής»». 

 

Ο Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον κ. Παπαζαχαρία Αρίστο, Πολιτικό Μηχανικό του Δήμου, ο 

οποίος εισηγούμενος το τρίτο (3o) θέμα της ημερησίας διατάξεως, ανέφερε ότι:  

 Θέτει υπόψη του Δ.Σ. την από 10/06/2013 αίτηση του κ. Παυλίδη Κωνσταντίνου, 

νόμιμου εκπροσώπου της κοινοπραξίας «Κ/Ξ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ», που αιτείται την παράταση προθεσμίας για το 

έργο «Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού και οικίσκων συγκροτήματος αποσιδήρωσης - 

απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς και Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας 

Ν. Χαλκιδικής» μέχρι 18/03/2014. Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών για το ανωτέρω έργο 

λήγει στις 18/06/2013. Το έργο είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί στην συγκεκριμένη ημερομηνία 

για τους παρακάτω λόγους: (α) Η έναρξη των εργασιών έγινε στις 19/03/2013. Δεν ήταν 

δυνατό να γίνει νωρίτερα διότι οι δρόμοι πρόσβασης στις θέσεις κατασκευής του έργου είναι 

χωματόδρομοι, στενοί και με πολύ μεγάλη κλίση με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανάβαση 

φορτηγών για την προσκόμιση των υλικών εάν δεν ήταν απόλυτα στεγνοί. (β) Δεν εγκρίθηκε 

ακόμη ο 1
ος

 ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις των ποσοτήτων των εργασιών που 

κρίθηκαν αναγκαίες, (γ) Για την ολοκλήρωση των συνδέσεων των δεξαμενών θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί η τοποθέτηση των φίλτρων η οποία αποτελεί αντικείμενο άλλης εργολαβίας και 

της οποίας η σύμβαση ακόμη δεν υπεγράφει. 

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση 

της παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του ανωτέρω έργου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση 

του κ. Παπαζαχαρία και το ανωτέρω έγγραφο της Κοινοπραξίας, 

 

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 

Χορηγεί  παράταση προθεσμίας  μέχρι 18/03/2014 για την ολοκλήρωση του έργου: 

«Κατασκευή δύο δεξαμενών νερού και οικίσκων συγκροτήματος αποσιδήρωσης - 

απομαγγανίωσης νερού γεωτρήσεων ύδρευσης Δ.Κ. Συκιάς και Τ.Κ. Σάρτης Δήμου Σιθωνίας 

Ν. Χαλκιδικής» στην ανάδοχο κοινοπραξία «Κ/Ξ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ». 

 

 

 



Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 241/2013. 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

  Ο Πρόεδρος                                                                       Τα μέλη 

 Υπογραφή                                              Υπογραφές   

Ακριβές Απόσπασμα 

Νικήτη, 20/06/2013 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΔΑΣ 
 

 


